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LAS METAS DE CADA FASE DEL PROCESO DE EJECUCION

DE PROYECTOS

Desarrollar el pa- quete de

Establecer los definicion del proyecto

objetivos y propoésitos
del proyecto Organizarse parala
_ . . fase de planificacion del Establecer proceso de
Verificar alineacion P
royecto
detlrproy_ect} con Proy coniratacion (DSO) Contratacién
estralegias corp. Seleccion de la(s)

opcion(es)preferida(s)/ Preparar el paquete para la

Desarrollo preliminar Solicitud fondos para autarizacion
del proyecto

del proyecto estim clase Il Ejecucidn

.

- Concepto - Opciodn(es) - Paquete de -Facilidades
validado i seleccionada(s) ‘ definicion construidas
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Electroknergy

Operacién
inicial

Pruebas de
garantia

Aceptacion de
instalaciones

Elaboracion de
informes finales

Evaluacion continua

Identificacion del Proyecto Seleccion de mejor(es) opcion(es) y Definicion completa del alcance de Contratacion y ma-terializacion Puesta en operacion del proyecto y
para el plan de negocios y mejora en la precision de los opcion(es) seleccionada(s) y desar- del plan de ejecucion del analisis del cumplimiento de las ex-
asegurar su alineamiento estimados rollo de un plan de ejecucion detallado  proyecto hasta la completacion pectativas del negocio

con los objetivos del que le permita a la corpo-racién me-canica

negocio comprometer los fondos u obtener el

fi-nanciamiento requeridos
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ocumentos en la Fase de Ingenieria
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Electroknergy

ESTADD DE FLANOS ¥ DOCLMENTOS

TEM — e - . Valor REVISION & REVIZION B REVISION & — AVANCE DEL|

) ey o, TN FLAND

Entrega Estrega ELECVEN Rurvision POWVES Entruga Entruga ELECVEN Favisien PDWVESA Entrega Entrega ELECVEN Raretilon FOVEA
A5, 285 3.
INGENIERLA 0 W Caria_| Fecha W Caria N° Caria | Fecha  N-Caria | Fecha W' Caria | Fecha W Caria
1 MATERIALES B0,007%
1,1 | ACID4PMO08001-LTHB-EDOTI [COMDUCTOR ACAR 1024.5 MCh 6,67% 45% 1-ago-12 001002 30412 5003 55% | 16-ock12 056 APRACHADD 11000, 0%
1,2 | ACI04FMO08001-LTOE-EDOTHE |COMDUCTOR ACAR 500 MCM 6,6T% 45% 1-ago-12 001,002 3012 5003 55% | E-ooi12 056 APRAGHADD 11000, 00%
1,3 AC14PWMO08001 -LTOE-ED0ENN  |CABLE DE GUARDA, DFEW 6,6 % 45% 23-ago-12 013 IT-sep-12 5021 55% 16-cal-12 057 SPADEADD 100, D0%
1,4 | AC104PMO08001-LTOME-EDOBME [CABLE DE GUARTA ALUBMIWELD 785 AWG 66T 45% | 14-sep-12 020 1700k 12 50125 55% | 1E-ock12 058 APRACEADD 100, 00%
15 | ACI04FMO0BO01-LTO1E-EDOS001 [ASSLADOR POLIMERICZO 6ET% 45% | Bd-ooli2 ] 2-0ct-12 5037 55% | 14now-12  CB30EE | 6-nav-1Z 5052 SPAGEADD 100, 00%
1.6 AC14PMO08001 LT E-EDOSMEZ  [AISLADDR CERAMICH, 66 45% T-riow-12 oET AE-reey- 12 S0&g 55% fd-niow-12 0a8 APROEADD 100, 0%
1,7 | ACID4PMO0B001-LTHB-EDMD00 |HERRAJES COMDUCTOR ACAR 10245 MCM 66T% 45% | 1d-nov-12 1000 16-nw-12 5054 55% | Z7-mar-13 180 SPRACEADD 100, 00%
1,8 AC14PMO0800 -LTHE-EDADMEZ  |HERRAJES COMDUCTOR ACAR 500 MCM 56T 45% 1d-now- 12 100 A5 12 5054 55% IT-mar-13 183 APRCEADD 100, 0%
1,8 | ACID4PMO08001-LTOE-EDID003 |HERRAJES PARA CABLE DE GUARDA 6,67% 45% | Zi-sep-12 033 27-5ep-12 5018 55% | Z7-mar-13 062,150 APACRADD 100, 00%
1,30 | AC1D4PMO08001-LTIE-EDM000M [HERRAJES PARA DFGHW 6ET% 45% | Tisep12 034 27.sap-12 5019 55% | FT-mar-13 063,191 APACEADD 10000, 00%
1,11 AT DM O0E0-LTO E-MDOT00  |[AMORTIGUADORES 66 45% 15sep-12 030 IT-sep-12 5015 55% fd-niow-12 oe0,08T #6-nov-12 5050 APROEADD 100, 0%
1,12 | ACIFMOGEDD-LTI 3-MDOTCOE [SEPARADOR AMCRTIGUADDR 66T% 45% | 19sep-12 31 27-sep-12 5016 55% | 14nov-12  CB10ST | ¥6-nav-12 5050 APRCEADD 100,00%
1,13 | ACID4FAMO0B0 LTOM13-G017013 [ESFERAS BALIEAIE == 45% | 1Gsep-12 129 27-sap-12 5014 55% | 24ocii? 55071 | f0-nav-1Z 50559 APRACEADD 100, 00%
1,44 AC104PMO08001 -LTOE-EDA 3001  |GUNY A DE PUESTA A TIERFRA 66 45% f-ago-12 Do 15-sep-12 5013 55% 16-cal-12 D055 APROEADD 100, D0%
1,15 AC1D4PMO08001 -LTOB-ED 40 [ACCESORIOE 65 45% T-row-12 M;Dﬂ;:'lﬁ“ #5-nov-12 ﬁgﬂ‘;‘lﬂ 55% B-niow- 12 054,054 APROEADD 100, 0%
z ESTUANOE Y TAELAS DE INFORMES 0,00%

2,1 | ACIC4PMO0BON-LTO10-ECH 3001 |ESTUDND RESIETWVIDAD Y DESERD DE FUESTA A TIERRA 8.3T% 45% §eool-12 050 45 )%
2.2 AC1D4PMO0800 -LTHE-EDA 20 [TABLA TEMNDIDD COMDUCTDR SE NIF - SE FURRILAL 8,33% 45% Sdic-12 17 1B-feb-13 S085-A 25% 20-mar-13 iB5 APROEADD TO00%
2,3 | ACIC4PMOOBOO-LTO1D-ECZ0Z |TABLA TENDIDO OPGHW S'E NIF - S/E FURRIAL 5,3% 45% Sdc-12 117 1E-eb-13 SOEE-A 2% | 20-mar-13 1E5 APRLEADD TO00%
2.4 | ACID4PMO0BON -LTO1D-ECZ003 |TABLA TEMDIDD COMDUCTOR SE NF - SE IGF 8,37% 45% 5.dio-12 117 1E-dzb-13 SORE-A 25% | 20-mar-13 1B5 APRACEADD T
2.5 ACI4PWMO08D0 -LTHE-EDA 2004 |TABLA TEMDIDD DFGW S/E MIF - 5E IGF 8,33% 45% Sdic-12 117 1B-feb-13 S085-A 25% 20-mar-13 185 SPADEADD TO00%
25 | ACID4PMODBO0-LTOC-ECM2005 |TABLA TENDIDD ALURMIWELD 788 SE NIF - SIE ISF B,3%% 45% Sadio-12 117 1B-deb- 13 S0BE-A 25% | #-mar-13 1B5 APACHADD T
27 | ACID4PMOOBO0T-LTO1D-ECZ006 |TABLA TEMDIDO COMDUCTOR SiE NIF - TORRE 47 8,37% 45% Gdc-12 117 1E-4zb-13 GORE-A 25% | 20-mar-13 1B5 SPRACEADD TO.00%
2.8 AC1D4PMO08001 -LTOE-EDA 2007 |TABLA TEMDIDD DFGW S/E MIF - TORRE 47 8,33% 45% Sdic-12 117 1B-feb-13 S085-A 25% 20-mar-13 iB5 APROEADD TO00%
2.9 | ACAEPMOGENH-LTH 3-MD08001 |ESTUDKD DE AMORTIGUACION CONDUCTOR ACAR 1024,5 MCM B8,.3% 45% | 1d-nov-12 056 45 0%
2,30 | ACIMFMO3E00-LTH B-MDOBCE [ESTUDNG DE AMDATIGUACION COMDUCTOR ACAR 500 MCM 5,37% 45% | 14-nov-12 055 45 D%
2N AT DM O0ED -LTTH 13-MDDBN03 |EE-TLIDE DE AMORTIGUACIION OFEGW 8,33% 45% 14-now- 12 o 45 00%
212 | ACHMFMOGEDH-LTH B-MD0E00Y. [ESTUDND DE AMORTIGLACION ALUMOWELD 785 5,33% 45% | 14-nov-12 053 45 %
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Planificacion en la fase de ingenieria ElectroEnergy

ld |Mombre de tarea Duracidn Comienzo Fin t,ilmztns 2[!12tn4 2n12tn1 2ﬂ13m2,2t]131ri 3, 2ﬂ13m4 2!]13tn1,2n14
mayjun : jul ]
1 GEMERAL 393 dias Jue 26/07/12 dom 26/01/14
2 ACTA DE INICIO 393 dias Jue 26/07/12 dom 26/01/14
3 FIRMA DEL ACTA DE INICIO 1 dia jue 26/07/12 Jue 26/07M2| 26/0
4 INGENIERIA 100 dias Jue 26/07M12 mié 121212
[} INGENIERIA DE DETALLE 100 dias Jue 2640712 mié 121212
6 SUMINISTRO DE CATALOGOS DE LOS EQUIPOS 40 dias jue 30408112 mié 241012
(CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS DE
LOS MATERIALES A SUMIMISTRAR)
GESTION DE PROCURA 130 dias lun 20/08/12 vie 15/02113
8 SUMINISTRO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDAY 130 dias lun 20/08/12 vie 15/02113
CAJAS DE EMPALME
o SUMINISTRO DE SIMPLE TERNA . DOS (02) 53 dias lun 20/08/12 mié 311012
CONDUCTORES POR FASE 1024.5 KCMIL TIPO
ACAR PARA LINEA ELECTRICA 115 KV
10 COLOCACION DE ORDEN DE COMPRA 1 dia lum 2000812 lun 2000812 j
11 INGENIERIA FABRICACION ¥ PRUEBAS EN 28 dias lun 20008112 mié 26/0912
FABRICA
12 TRANSPORTE ¥ COLOCACION EN SITIO 5 dias Jue 270512 mié 031012
13 ACEPTACION MECAMICA DEL EQUIPO 20 dias jue 0410612 mié 311012
14 SUMINISTRO DE DOELE TERMA . DOS (02) 53 dias lun 20/08/12 mié 311012
CONDUCTORES POR FASE 1024.5 KCMIL TIPO
ACAR PARA LINEA ELECTRICA 115 KV
15 COLOCACION DE ORDEN DE COMPRA 1 dia lun 20008112 lun 2000812 j
16 INGENIERIA FABRICACION ¥ PRUEBAS EN 28 dias lun 20008112 mié 26/0912
FABRICA
17 TRANSPORTE TERRESTRE 5 dias Jue 270812 mié 031012
18 ACEPTACION MECANICA DEL EQUIPO 20 dias jue 0410612 mié 311012
19 SUMINISTRO DE DOBLE TERMA . UN (01) 53 dias lun 20/08/12 mié 311012
CONDUCTOR POR FASE 500 KCMIL TIPO ACAR
PARALINEA ELECTRICA 115 KV

www.electroenergyic.com




Metrados realizados en ingenieria

441 COMPUTOS METRICOS DISCIPLINA GENERAL

PARTIDA N°

DESCRIPCION

UND.

CANT.

G- 01

INGENIERIA DE DETALLE.

59

1,00

G-02

SUMINISTRO DE PLANOS Y
DOCUMENTOS DEFINITIVOS DE LA
OBRA.

59

1,00

G- 03

SUMINISTRO DE  CATALOGOS
MECANICOS DE LOS EQUIPOS.

sg

1,00

G- 04

SUMINISTRO DE MANUALES DE
OPERACION DE LAS
INSTALACIONES.

59

1,00

G- 05

SUMINISTRC DE MANUALES DE
MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES.

sg

1,00

G- 06

SUMINISTRO ¥ EJECUCION DEL
PLAN DE ASISTENCIA EN EL PRE
ARRANQUE, ARRANQUE, PUESTA
EN OPERACION Y PRUEBAS DE
GARANTIA.

59

1,00

42 COMPUTOS METRICOS DISCIPLINA CIVIL

c-m

OBRAS PRELIMIMNARES.

(®)

43 COMPUTOS METRICOS DISCIPLINA ELECTRICIDAD

Electroknergy

C-011

Movilizacidn, Instalaciones
Provisionales, Desmovilizacién y
Limpieza.

59

C-01.2

Replanteo y MNivelacion General
de Obra.

59

C-02

DEFORESTACION ¥ CONFORMACION
DE PICA.

C-021

Deforestacién y Conformacion de
Pica para Linea 115 kV, Simple
Terna 1.024 .5 kemil.

km

14,40

C-02.2

Deforestacian y Conformacion de
Pica para Linea 115 kV, Simple
Terna 1.024 5 kemil.

km

0.47

C-023

Deforestacién y Conformacion de
Pica para Linea 115 kV, Doble
Terna 500 kcmil.

km

3.64

C-03

CONSTRUCCION DE CAMINOS DE
ACCESO.

C-031

Construccion de Caminos de
Acceso a Picas de Lineas
Eléctricas.

ha

1.5

PARTIDA N° | DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD
E. 01 SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS DE
) CELOSIAS.
Suministro de Estructuras para
E. 011 Linea Eléctrica 115 kV, Simple Terna
o 1.024,5 kemil, Tipo S (S/E NIF — SIE
Furrial).
E-01.11 Suministro de Estructura Simple Tema| 4
Tipo §-3. 4,00
E-0112 Suministro de Estructura Simple Tema| 4
Tipo S+0. 11.00
E-01.1.3 Suministro de Estructura Simple Tema| 4
Tipo S+3. 22,00
E-01.14 Suministro de Estructura Simple Tema| 4
5,00

Tipo S+6.

C-04

CONSTRUCCION DE FUNDACIONES.

Construccion de Fundaciones
para Lineas Eléctricas 115 kV,
Simple Terna 1.024,5 kemil (S/E
NIF — S/E Furrial).

C-04.11

Construccion de Fundaciones
para Torre Simple Terna Tipe S.

und

42,00

www.electroenergyic.com




Estimacion de costos durante la Ingenieria
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Electroknergy

RESUMEN TOTAL DE COSTOS
VALORES CONSTANTES AL MES DE ABRIL 2021

DESCRIPCION:

CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS ASOCIADAS A
SUBESTACION ELECTRICA 115/13,8 KV DE 200 M.V.A.

TOTALES H-H $US
Ingenieria 4.806,39 308.041,39 2,28% (3% Y 6%)*(PROCURA+CONSTRUCCION)
Procura 5.499.066,27| 40,78%
Construccion 31.509,61 4.768.980,06| 35,37%
Gestion 6.000,70 211.521,75 1,57% (2% Y 4%)*(PROCURA+CONSTRUCCION+INGENIERIA)
Contingencia (25%) 10.579,18 2.696.902,37| 20,00%
TOTAL 52.895,88 13.484.511,84

Indice $US/H.P Ingenieria: 64,09
Indice $US/H.P Gestion: 3525
Indice $US/H.T Construccion: 151,35

CARTA ‘ RESUMEN FINAL | CONSTRUCCION | RESUMEN PROCURA PROCURA HERRAJES ‘ COSTO DE HERRAJES

www.electroenergyic.com




(®)

Electroknergy

>
-
O
O
©
| -
D
Q.
O
D
©
D
V)
(©
LL

=AY
A A 4 B0l XK TR
VAT ZANZASTAVZA TSNV R A D oA RS AEA
IAD \WAVA 3 o AW / AN
e e AvAvAVAVAVAWAYY )

TS

AV,

lento

lHmien

Manten

www.electroenergyic.com




Plan de Asistencia en Operacion

© 90 N OO A~ WN-=

B ™ =¥
W N = O

PLAN DE ASISTENCIA PREARRANQUE.

CONTENIDO
ANTECEDENTES. ....uiuiuiueeeietetstsssassssssssssessssssssssssssasesssessssssssssssssasesessssssssssssssssssessssssssssssnes 4
TERMINOS Y DEFINICIONES GENERALES......ccoueieieieereceeecsessssesssssssssssssssssssssssssssssssssses 4
UBICACION GEOGRAFICA........cooeuetiteeeeeeetseeesssesesassesssssssss s sssssssssssssssssesessssssssesssssssans 4
OBUETIVO....ouiiitctceeeccieesessesessssas s ssssssssssesssssssesessssssesesessssssssssnsesssesessssssssssssnsnsesessssssnssenes 5
F Y I od Y N od ST 5
PROCEDIMIENTO DE TRABAUO. .....ootiiececciciissesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssseses 5
ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL REVISOR. ......cccceceueueuenene 9
TIEMPO DE EJECUCION DE LA INSPECCION. ......ccooveuereecreeteeeetesesessassesssesesssssssassnseas 10
RIESGOS INVOLUCRADOS DURANTE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES. .....10

. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO (P.T.S). ceiiueiierisececrrirscssesssssssssssssssssssssnns 10

. PARALIZACION DE LAS ACTIVIDADES. .....cceceueuereuetereesssssesssesssessssssssssssssssssssssssssssssns 10

. FIRMA DE AC[TA DE REVISION DE LAS LINEAS. .....cccocoeereurerrinnsrsnsssssssssssssssssssssssssns 11

. PLAN DE ENTRENAMIENTO. ...ovevuiuieetcucecissessessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssns 1
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Plan de Seguridad y Analisis de Riesgos ElectroEnergy

Ea

Mombre Fecha de modificacion Tipo Tamafio
[ﬁ Aprobacion del Plan 18/05/2016 1:50 p. m. Documento Adaob... 997 KB
Plan de Seguridad Higiene y Ambiente 18/05/2016 1:25 p. m. Documento Adob... 2.214 KB
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Procedimientos de Trabajos ElectroEnergy

Nomb
ombre CONTENIDO
TR PR-ELEC-EL-007 INTERCONEXION T3 Y T47 EXISTENTE

%+ TR PR-ELEC-EL-008 CRUCE DE LINEAT16 Y T17 IGF

(0] = ] =5 LY T 3
p 20\ oY N od =S 3
3. REFERENCIAS... ...t ee e st s sa s e nes s es s s et e st sessnsssesensesssnnen 3
PROCEDIMIENTO PARA 4. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS........ccooiieceececeeeeeeeesees s e enaes 3
INTERCONEXION DE LA TORRE 3 5. ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL
CON LA TORRE 47 EXISTENTE INVOLUCRA!JO .................................................................................................. 8
PARA EL DESVIO DE LA LINEA DE 6. PARALIZACION DE LA OBRA ...t ee e sss s ss s sessasssnssssssassnssssss 10
TRANSMISION FURRIAL-JUSEPIN 7. RIESGOS INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD.......ccccoirmrrerer s 10
1I. 8. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS .....c.cooeveurceennnes 11
9. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL ..ot s aea s 12
[Ecawos 7oa it Pz T 10.- PROCEDIMIENTO ..ottt e eesesees s se s e sss e mssssssss s sesssensanssens 13
e g R N[0 ) 1 [ (- Yod [0 | =2 18
[t 12. CONSIDERACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD ..o 19
LA T .
13. TELEFONOS DE EMERGENCIA: ......oiioeeeeeececteeeee e see s ss e nseens 20
B D PO L
e 14. REGISTROS ...ttt eesteas e s e eesssssssas e ssessssssesnsssssssssessns st ensanssens 20
AFRRATH: PR RO i N 5 (o 1 21
| I ARG
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Manual de Operacion y Mantenimiento ElectroEnergy

INDICE
“LINEAS ELECTRICAS A 115 KV ASOCIADAS A LA S/E NIF 115/13.8 kV” 1. OBIETIVO DEL DOCUMENTO ceucucveesereserassmsenessssnsssenssasassesanssssassessssssnssssassnsssessenssnessensensassnsesse 3
2. ESPECIFICACIONES DE LAS LINEAS DE TRANSIMISION: «..c.cvuereruermsensserasensesasssasemsarsssesssssassssnsssssass 3
2.2, UBICACION GEOGRAFICA: ....cvueeeeneeeenenceenesnssmsnssasessaseasarsssassassssanssassssasssssssssessssesssasensasanssses B

23. LONGITUD DE LAS LINEAS DE TRANSMISION: ..........

2.4.  CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS LINEAS: ...evuveeesearareasassasasssnsssnsseasssssssssssnesessesmsensasenses 10
3. PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES OPERACIONALES.........veseruesmsensssrssensessssasemsarsesessessassssmssness 12
4.  CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS MATERIALES w.c..vevveeeersesmsenssecassaseseessssensassesssssesassesssness 180
8.1, TIPOS DE SOPORTES w.ucvueueruressessssenssensensensssssssssassesssssassssesassnsnssssasssessssssasassessssessassesssness 1
8.2, CONDUCTOR ecoreeueserensesessrsssssssasensssessessensssasssssas sesssssssassesassn nssssasssesssssensassessssessassesassness 16

DOCUMENTOS GENERALES 4.2.1. CONDUCTOR 1.024,5 KCMIL.....cccoerrnrenensssssmsanensserns nssnsnsasansnsrss smasssnssssmsanssnsanamssssnranssnsnsensss 1O
4.2.2. CONDUCTOR 500 KCMIL ..

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 4.3. CABLES DE GUARDA........cicimimiimisssissnsssss s ssas ssss snssnsnssssassnssas snsasssssssnssssnesssnesusnssnsamsnsameos 18

4.4.  AISLADORES, HERRAJES Y ACCESORIOS DEL CONDUCTOR ....cvvieerimcarsnsirsmsemssmsassnssssnssnssssnssnsss 20
4.8.1. AISLADORES ...covivinmmiinssmmnnsssassnsssssssssnssssnssns snsns sasnssaasssssssssssnsssnsansnssnsnssns smsan sms s snsunssnanssnsss 20
4.4.2, CADENAS DE SUSPENSION ..cvovunseesrresssssssssssassmssssares sassssassassssassssssssssssssssssssssssssassssassssassane 21
4.4.3. CADENAS DE AMARRE .....cocvreimessnsissnssssnsssssssnssssnssssss s sssssss s snssssnssnsmssss smsassms s snsanssnsnsnnsas 2.1
4.4.4, CADENAS DE ORIENTACION c.vuvreesrressssessssnssnssssassssassasassassssasssssssssssssssssssssssssassssassssassaes 21
4.4.5. HERRAJES..
4.4.6. HERRAJES PARA CONDUCTOR 1024MCM ......ccocueees

4.4.7. HERRAIJES PARA CONDUCTOR 500 KCMIL......cooniiiiriisiinnissscssnsessnssssmsenssmsassms s snsansssanssnass 28

FIRMA
REV. FECHA DESCRIPCION ELAS. REV. APROB. DE A5, ACCESORIOS . .euueerueeresessriesssmmssssssssssssssssssessusssssssssosssssesssssssssssssasssssesesssssssssssssssossssssseses 200
POR POR POR APROB.

4.5.1. AMORTIGUADORES ....ccovieriiierinecnsanissnisssmsasssssns sasns ssassssssssssssss nsassnssnsnsanssnsassns s snsanssnsnssssse £
4.5.2. MANGUITOS DE REPARACION......o.cuetereernrnesnsresassnsassasemsasaasassasasssssssssssssssassssssssassssassasaseaes 25
4.5.3. VARILLAS DE ARMADO ....coovierimeisanissnisssnesssinsns sssns ssssnsssssssssssssssnsassnsassnsanssnsassns s snsanssasnssnsss &3

4.5.4. ESPACIADORES AMORTIGUADORES ......cccorveeraeenssermsnesn s nnasassnsrss smssssnsessmssnssnsan sms s snsenssnsnseneon 23

4.5.5. ESPACIADORES DE CUELLO MUERTO...

0 040872015 Emisién Aprobada V.G ALJKAIRT. JM. JM

4.6. HERRAIES Y ACCESORIOS DEL CABLE DE GUARDA....
A 04/05/2015 Emisidn Onginal V.G ALIKAIRT. JM. J.M

4.6.1. AMORTIGUADORES .......coeoirieemecnsrrnsmnssssssasnans sesas snssnsensmsansnssas smsnssnsenamssnssnsanamssnsnssnssnsasenses 24
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www.electroenergyic.com




Mantenimiento de Aisladores

5.8.3. LAVADO DE LINEAS DE ALTA TENSION

>
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Se debe revisar la unidad antes de iniciar los trabajos para verificar: Nivel del agua,
funcionamientos de gatos o estabilizadores, estado de la conexion de la tierra del chasis

del camion y la tierra del pico de la manguera.

Para realizar lavado de lineas energizadas se debe colocar cero potencial. por medio de
pértigas de puesta a tierra la maquina de lavado de aisladores y la pistola o picos de

lavado.

Utilizar Guantes dieléctricos de Goma de acuerdo al nivel de tension de la linea que se

esté lavando e impermeable plastico.

Se debe Ajustar la presion del caudal de agua y/o chorro de ambos picos segun la tabla
5.1 y se debe realizar prueba de los picos, dirigiendo los mismos a una zona que no

represente peligro de generar arco eléctrico y golpe de agua a personas y/o equipos.

En caso de lineas y/o equipos colocados en forma paralela v ubicados de forma
horizontal, el lavado se inicia por el equipo mas cercano a la superficie del suelo y el
chorro de agua debe desplazarse desde la estructura de soporte del mismo hacia la parte

activa.

(®)

Electroknergy

PARAMETROS PARA EL LAVADO

Voltaje dela  Distancia minima Resistividad Presion minima Piﬁ.metl‘o
linea hasta el conductor  minima del agua para el lavado max1.m0. del
orificio
(kV) () (€2/ cm) (psi) (mm)  (Pulg)
13 1.82 1.300 400 4.76 3/16
13 2.74 1.300 400 6.35 Ya
16 2.13 1.300 400 4.76 3/16
345 2.44 1.300 400 6.35 Ya
345 2.44 1.300 400 4.76 3/16
69 2.74 1.300 400 4.76 3/16
69 3.66 1.300 400 6.35 Ya
115 3.05 1.300 400 4.76 3/16
115 3.96 1.300 400 6.35 Ya
230 3.66 1.300 400 4.76 3/16
230 4.57 1.300 400 6.35 Ya
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Mantenimiento de Aisladores ElectroEnergy

DD IEC/TS 60815-1:2008
- 34 - TS 60815-1 © IEC:2008(E)

IEC 1858/08

Figure C.2 — Wiping of pollutants on insulator surface
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