

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CHAMAMENTO PÚBLICO DE FLUXO ORDINÁRIO N.º 06/2025

**EDITAL DE PREMIAÇÃO E INICIATIVAS DE POVOS DE TERREIRO DE MATRIZ
AFRO-AMERÍNDIA**

**POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (LEI N.º
14.399/2022)**

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, torna público a retificação do cronograma do EDITAL DE PREMIAÇÃO E INICIATIVAS DE POVOS DE TERREIRO DE MATRIZ AFRO-AMERÍNDIA - CHAMAMENTO PÚBLICO DE FLUXO ORDINÁRIO 06/2025. A alteração iniciará na prorrogação da etapa de habilitação documental. A prorrogação desta etapa influenciará nas demais etapas do processo de seleção, dessa forma o EDITAL DE PREMIAÇÃO E INICIATIVAS DE POVOS DE TERREIRO DE MATRIZ AFRO-AMERÍNDIA - CHAMAMENTO PÚBLICO DE FLUXO ORDINÁRIO 06/2025 se orientará pelo seguinte cronograma:

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO		
1	Inscrição das propostas	08 a 27 de janeiro de 2026
2	Triagem documental	28 de fevereiro a 09 de março de 2026
3	Divulgação do resultado provisório da triagem documental	10 de fevereiro de 2026
4	Recebimento dos recursos	11 a 13 de fevereiro de 2026
5	Julgamento dos recursos	18 a 25 de fevereiro de 2026
6	Divulgação do resultado final da triagem documental	26 de fevereiro de 2026
7	Análise de mérito cultural	27 de fevereiro a 25 de março de 2026
8	Divulgação do resultado provisório da análise de mérito	27 de março de 2026
9	Recebimento dos recursos	30 de março a 01 de abril de 2026
10	Julgamento dos recursos	06 a 16 de abril de 2026
11	Divulgação do resultado final da análise de mérito	18 de abril de 2026

12	Recebimento dos documentos da etapa de habilitação	22 a 24 de abril de 2026
13	Habilitação e diligência dos documentos	27 de abril a 11 de maio de 2026
14	Aferição das políticas afirmativas	12 e 13 de maio de 2026
15	Divulgação do resultado provisório da habilitação	19 de maio de 2026
16	Recebimento dos recursos	19 a 21 de maio de 2026
17	Julgamento dos recursos	22 a 29 de maio de 2026
18	Divulgação do resultado final	30 de maio de 2026
19	Envio das certidões e dados bancários	01 a 03 de junho de 2026
20	Conferência e diligência das certidões e dados bancários	08 a 10 de junho de 2026
21	Assinatura do Termo de Premiação Cultural	11 a 15 de junho de 2026
22	Diligência dos Termos de Premiação Cultural	16 de junho de 2026
23	Realização dos pagamentos	A partir de 16 de julho de 2026
24	Realização dos pagamentos dos Termos de Premiação Cultural diligenciados	A partir de 30 de julho de 2026

As datas constantes no cronograma são passíveis de ajustes, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações por meio da plataforma **maiscultura.rn.gov.br**.