

POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA — PNAB

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO		
1	Inscrição dos projetos	13 de fevereiro a 09 de março de 2026
2	Triagem documental	10 a 19 de março de 2026
3	Divulgação do resultado provisório da triagem documental	20 de março de 2026
4	Recebimento dos recursos	23 a 25 de março de 2026
5	Julgamento dos recursos	26 de março a 01 de abril de 2026
6	Divulgação do resultado final da triagem documental	04 de abril de 2026
7	Análise de mérito cultural	06 a 29 de abril de 2026
8	Divulgação do resultado provisório da análise de mérito cultural	30 de abril de 2026
9	Recebimento dos recursos	04 a 06 de maio de 2026
10	Julgamento dos recursos	07 a 18 de maio de 2026
11	Divulgação do resultado final da análise de mérito	19 de maio de 2026
12	Recebimento dos documentos da etapa de habilitação	20 a 27 de maio de 2026
13	Habilitação e diligência dos documentos	28 de maio a 03 de junho de 2026
14	Aferição das políticas afirmativas	08 a 12 de junho de 2026
15	Divulgação do resultado provisório da habilitação	16 de junho de 2026
16	Recebimento dos recursos	17 a 19 de junho de 2026
17	Julgamento dos recursos	22 a 26 de junho de 2026
18	Divulgação do resultado final	30 de junho de 2026
19	Envio das certidões e dados bancários	01 a 03 de julho de 2026
20	Conferência e diligência das certidões e dados bancários	06 a 13 de julho de 2026

21	Assinatura do Termo de Execução Cultural	15 a 17 de julho de 2026
22	Diligência dos Termos de Execução Cultural	20 de julho de 2026
23	Realização dos pagamentos	a partir de 17 de agosto de 2026
24	Realização dos pagamentos dos Termos de Execução Cultural diligenciados	a partir de 03 de setembro de 2026

As datas constantes no cronograma são passíveis de ajustes, podendo ser antecipadas ou adiadas, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações por meio da plataforma **maiscultura.rn.gov.br**.