

ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO

[Retificado - JAN/2024]

1	Inscrição das propostas	06 de novembro a 22 de dezembro de 2023
2	Análise de mérito cultural dos projetos	29 de dezembro de 2023 a 14 de fevereiro de 2024
3	Divulgação do resultado provisório da inscrição	19 de fevereiro de 2024
4	Recebimento dos recursos	20 a 22 de fevereiro de 2024
5	Julgamento dos recursos	23 a 29 de fevereiro de 2024
6	Divulgação do resultado final da análise de mérito	01 de março de 2024
7	Recebimento dos documentos para habilitação	02 a 10 de março de 2024
8	Habilitação dos documentos	11 a 22 de março de 2024
9	Aferição das políticas afirmativas	18 a 22 de março de 2024
10	Divulgação do resultado provisório da habilitação	25 de março de 2024
11	Recebimento e julgamento dos recursos	26 a 28 de março de 2024
12	Divulgação do resultado final	02 de abril de 2024
13	Assinatura do Termo de Execução Cultural	03 a 05 de abril de 2024
14	Realização dos pagamentos	de 08 a 12 de abril de 2024

Devido à significativa demanda de inscrições, totalizando 3197 nos quatro editais da Lei Paulo Gustavo do Rio Grande do Norte, o cronograma das etapas dos processos seletivos foi ajustado. Esta medida se mostra essencial para garantir que cada proposta submetida receba a devida atenção, assegurando a qualidade nas avaliações realizadas pelos pareceristas. Reconhecemos a importância de um processo seletivo minucioso, e a extensão do prazo fortalece nosso compromisso em promover uma avaliação cuidadosa e ponderada diante da expressiva participação na chamada pública.