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“La informacion contenida en este documento es propiedad de Petréleos de
Venezuela, S.A. Esta prohibido su uso y reproduccion total o parcial, asi como
su almacenamiento en algun sistema o transmision por algun medio
(electrénico, mecanico, grafico, grabado, registrado o cualquier otra forma) sin
la autorizacién por escrito de su propietario. Todos los derechos estan
reservados. Ante cualquier violacion a esta disposicion, el propietario se reserva
las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.”
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5.1 Gerente / Supervisor de la Region / ACE o ORP
5.2  Gerente / Supervisor / Lider del Proyecto de ORP
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1 OBJETIVO

Establecer los pasos necesarios a seguir para la correcta ejecucion de la Fase
Definir de Proyectos de Inversiéon de Capital, a partir de los insumos obtenidos en
la Fase de Conceptualizar.

2 ALCANCE

Aplicable a todos los proyectos en su Fase Definir realizados por todas las ORP
pertenecientes a las ACE de las filiales.

3 REFERENCIAS

PIC-01-01-01 “Mapa del Proceso de Proyecto de Inversion de Capital”.

PIC-01-01-02 “Guias de Gerencia para Proyectos de Inversion de Capital
(GGPIC)".

PIC-01-03-01 “Elaboracion del Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP) V, IV, III, II
y I

PIC-01-03-02 “Elaboracién de Estructura Detallada de Trabajo (EDT)".

PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”.

PIC-01-03-04 “Elaboracién de Programas Maestros”.

PIC-02-03-02 “Documento de Soporte de Decision 3 (DSD3)".

PIC 02-03-09 “Contenido de Documento para Solicitar Autorizaciones
Administrativas Gubernamentales”.

PIC-02-03-10 “Analisis de Riesgo de Costo y Tiempo”.
PIC-02—-03-11 “Analisis de Constructibilidad”.

4 DEFINICIONES
Ver documento PDVSA PIC-01-01-00 “Glosario”.

5 RESPONSABILIDADES

5.1 Gerente/ Supervisor de la Region / ACE o ORP

Es el responsable de la implementacion de este procedimiento durante la fase
definir.

5.2 Gerente/ Supervisor / Lider del Proyecto de ORP

Es el responsable de la aplicacion de este procedimiento durante la fase definir.
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6 PROCEDIMIENTO

Paso

No Responsable Acciones / Responsabilidades
1 Maxima Autoridad de  Recibir y revisar el Documento Soporte de Decision 2
Fase Definir (DSD2), anexos y demas informacion.
2 Evaluar la informacion, firmar y devolver el Acta de
entrega — cambio de fase. (ver anexo 6 del
PIC-01-03-03 Mesas de Trabajo).
3 Designar al Supervisor / Lider de la Fase y entregar
documentacion revisada.
4 Supervisor / Lider de  Recibir y revisar la informacion.
Definicion
5 Elaborar el Plan de Ejecucion de Proyecto (PEP) Clase
Il'y Clase Il (cuando la procura de materiales y equipos
de largo tiempo de entrega este autorizada (cuando
aplique)).
6 Iniciar el Proceso de Definicion. (Anexo 1 Diagrama de

Flujo de la Fase Definir, Anexo 2 Tabla de Actividades
Fase Definir, PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”;
GGPIC Fase Definir).

7 Conformar / ratificar el Equipo Técnico de Trabajo (ETT):

— Identificar las organizaciones involucradas de
acuerdo al alcance del proyecto.

— Identificar las competencias para conformar el
equipo técnico de trabajo de acuerdo a las
actividades a desarrollar.

— ldentificar los equipos de apoyo (riesgos,
tecnologias, sitio, mercado, entre otros).

— Seleccionar los miembros del ETT:

e Cuando no se disponga de recursos propios,
solicitar los recursos a Consultoras o contratar
servicios profesionales.

— Designar Equipo Técnico de Trabajo.

— Elaborar el acuerdo de servicio con otras
organizaciones de PDVSA para ejecutar la Fase
Definir (cuando aplique).

8 Formalizar los objetivos, roles, y responsabilidades del
ETT.
9 Validar propositos, metas y alineacion del proyecto con

los objetivos corporativos.
10 Entregar el DSD2 al Equipo Técnico de Trabajo.
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Paso . -
No. Responsable Acciones / Responsabilidades
Objetivo No. 1 Desarrollar el paquete de definicion del proyecto.
11 Equipo Técnico de Precisar el alcance y elaborar el disefio basico
Trabajo (Ingenieria Basica):
— Validar el ETT.

— Formalizar objetivos, roles y responsabilidades.
— Precisar alcance del proyecto (propésitos y metas).

— Verificar la alineacion del proyecto con los objetivos
corporativos.

— Actualizar Estructura de Particion del Trabajo (EPT).

— Revisar la lista de documentos de la Ingenieria
Bésica. (Ver PIC-02-03-04).

— Preparar la planificacion técnica de la Ingenieria
Bésica. (Ver PIC-02-03-03).

— Elaborar Documento de Solicitud de Oferta (DSO)
(cuando aplique). (Ver PIC-02—-03-05).

— Discutir la oferta de la consultora (cuando aplique).

— Elaborar la Orden de Ejecucion de Proyecto (OEP)
(Entregar a Unidad de Contratacion).

— Elaborar el Acta de Inicio de Proyecto (AIDP) (cuando
aplique).
— Desarrollar la Ingenieria Béasica.

— Establecer lineamientos para la preparacion de
cOmputos métricos.

— Aplicar Criterios de Ingenieria de Riesgos (Hazop,
APP, ACR, otros).

— Aplicar Criterios de Ingenieria Ambiental (EAE; EIA;
otros).

— Aplicar Préacticas de Incremento Valor (VIP) y/o
revisar disefio aplicando criterios de constructibilidad
(Ver PIC-02-03-11), mantenimiento, operacion,
ingenieria de valor, otros.

— Realizar gestion de materiales y equipos de LTE y
miscelaneos.

— Elaborar estimado costos Clase Il (SOLO CUANDO
APLIQUE).

— Generar solicitud de pedido (SUJETO A
PRESUPUESTO APROBADO).

— Elaborar la lista de documentos de la Ingenieria de
Detalles.
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Paso . .
No. Responsable Acciones / Responsabilidades
12 Equipo Técnico de — Realizar las gestiones para obtencion de las
Trabajo autorizaciones administrativas del proyecto (ver
PIC-02-03-09)
— Consolidar la documentacion de la Ingenieria Basica.
13 Analizar los riesgos:

— Evaluar y cuantificar riesgos de costo y tiempo. Ver
PIC-02—03-10 Analisis de Riesgo Costo Tiempo del
Proyecto.

— Realizar andlisis de costos — beneficios — riesgos
(cuando aplique).

— Establecer las acciones para mitigar riesgos de costo
y tiempo del proyecto e incorporar al PEP. Ver
PIC-01-03-01 “Elaboracién del Plan de Ejecucién
de Proyecto (PEP) V, IV, Ill, Il y I".
14 Desarrollar en detalle Plan de Ejecucion del Proyecto
(PEP) Clase Il. (Ver PIC-01-03-01 “Elaboracion del
Plan de Ejecucion del Proyecto (PEP)”).
15 Evaluar Grado de Definicion del Proyecto:

— Gestionar PDRI o indice FEL. Ver documento PIC
02-03-09 “Evaluacién del Grado de Definicién del
Proyecto”.
16 Solicitar Estimado de Costos Clase II.

— Solicitar a la organizacion responsable el estimado
de costos Clase Il del proyecto, lo cual incluye el
estimado de costo para desarrollar la Fase Implantar.
Ver Anexo 2 del documento PIC-01-03-02
“Estructura Detallada de Trabajo”.

17 Establecer guias para el control del proyecto.
— Establecer estructura de control de la Fase Implantar.
18 Preparar y convocar reunion mesa de trabajo N° 5. Para

validar el paquete de Definicion ver PIC-01-03-03
“Mesas de Trabajo”.

19 Mesa de Trabajo Recibir la documentacion del proyecto.
No.5 — Validar el paquete de definicion.
20 Planificar y realizar las reuniones necesarias hasta

lograr la validacion del desarrollo de las opciones y la
opcién recomendada del proyecto.

21 Elaborar la minuta de cada reunién. (Ver Anexo 8 del
procedimiento PIC-01-03—-03 “Mesas de Trabajo”).
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Paso . .
No. Responsable Acciones / Responsabilidades
Objetivo No 2: Establecer el Proceso de Contratacion.
22 Equipo Técnico de Enviar documentacion al E.T.T. (Ver documento
Trabajo PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”.
23 Equipo Técnico de Elaborar (en conjunto con el Supervisor / Lider de
Trabajo Proyecto) la estrategia de ejecucion / contratacion. (Ver
Anexos 4 “Informacion Necesaria para Preparar la
Estrategia de Ejecucién / Contratacion” y 5 “Listado
Tipico de Estrategia de Contratacion”)
24 Desarrollar Documento Solicitud de Oferta (DSO).
Objetivo No 3: Preparar el paquete para la autorizaciéon del proyecto.
25 Equipo Técnico de Revisar evaluacion para solicitar fondos (ver Anexo 6
Trabajo “Listado Tipico de Paquete de Autorizacion del
Proyecto”):
— Recopilar informacion para evaluacion econémica
del proyecto.
— Preparar Hoja de Resumen de propuesta.
— Calcular los parametros de rentabilidad del proyecto.
— Documentar evaluacion econémica del proyecto.
26 Preparar y convocar reunion Mesa de Trabajo N° 6. (Ver
PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”)
27 Mesa de Trabajo Recibir y validar la estrategia de ejecucion / contratacion
No.6 y paquete para autorizacion del proyecto.
28 En caso de existir comentarios regresar al E.T.T para su
correccion.
29 Elaborar la minuta de la reunién de la Mesa de Trabajo
No.6. (Ver Anexo 8 del procedimiento PIC-01-03-03
“Mesas de Trabajo”)
30 Equipo Técnico de Recibir la Minuta de la Mesa N° 6. Incorporar
Trabajo observaciones.
31 Elaborar el Documento Soporte de Decision 3 (DSD 3),
segun lo establecido en PIC-02—-03-02.
32 Enviar DSD3 a la Mesa de Trabajo N° 6 para revision y
validacion. (Ver PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”).
33 Convoca Mesa de Trabajo No.6
34 Mesa de Trabajo No.6 Validar DSD3 y enviar a ETT.
33 Equipo Técnico de Recibir de mesa de trabajo No. 6 y enviar el DSD3 al
Trabajo Supervisor / Lider de la Fase Definir junto con el resto de
la documentacion del proyecto.
34 Supervisor / Lider de  Recibir y revisar el DSD3 y la documentacion de la fase.
Definicién En caso de existir comentarios, regresa al Equipo
Técnico de Trabajo para su correccion.
35 Elaborar Acta de Entrega del proyecto — Cambio de

Fase. Ver Anexo 6 del PIC-01-03-03
Trabajo”.

“Mesas de
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Paso

No.

Responsable Acciones / Responsabilidades

36

Entregar a la Maxima Autoridad de Definicion.

37

Maxima Autoridad de  Recibir y Revisar el DSD3 y documentacion de la fase.
la Fase Definir En caso de existir comentarios, regresa al Supervisor /
Lider de Definicion para su correccion.

38

Someter el Documento Soporte de Decision 3 (DSD3) y
Acta de Entrega del proyecto — Cambio de Fase ante el
Autorizador. (Ver Anexo 6 del PIC-01-03-03 “Mesas de
Trabajo”).

39

Autorizador Asesorado por todas las funciones integrantes de la
Mesa de Trabajo y Equipo de Técnico de Trabajo del
proyecto, revisar y analizar el DSD3 y proceder a tomar
una de las siguientes decisiones: aprobar el proyecto,
diferir, cancelar o devolver para modificar.

En caso de aprobacion:

— Llenar y firmar Acta de Decision (ver Anexo 7 del
PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”), el DSD3 vy el
Acta de Entrega del proyecto — Cambio de Fase. (Ver
Anexo 6 del PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”).

— Entregar a Maxima Autoridad de la Fase Definir.
En caso de devolucion, diferimiento o cancelacion:

— Llenar y firmar el “Acta de Decision” (Anexo 7 del
PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”).

— Entregar a Maxima Autoridad de la Fase Definir.

40

Maxima Autoridad de  Entregar a la Maxima Autoridad de la Fase Implantacion

la Fase Definir el “Acta de Entrega de Proyecto — Cambio de Fase”. (Ver
Anexo 6 del PIC-01-03-03 “Mesas de Trabajo”) y toda
la documentacién del proyecto. En caso de cancelar o
diferir el proyecto, informar a todos los involucrados y
archivar los documentos de esta fase en la carpeta del
proyecto.

41

Informar resultados a la Maxima Autoridad ORP.

42

Maxima Autoridad de Informar resultados a la Maxima Autoridad ACE.
la ORP

7 ANEXOS

Anexo 1 Diagrama de Flujo de la Fase Definir.
Anexo 2 Tabla de Actividades Fase Definir
Anexo 3 Diagrama de Flujo Mesas de Trabajo — Fase Definir

Anexo 4 Informacién necesaria para preparar la estrategia de ejecucion /
Contratacion

Anexo 5 Listado tipico de la Estrategia de Contratacion
Anexo 6 Contenido Tipico del Paquete de Definicién de Proyecto
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Anexo 7
Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10

Listado Tipico del Paquete de Autorizacion de Proyecto.
Listado Tipico para Propuesta (Insumos) de Ingenieria Basica
Listado Tipico de Productos (Entregables) de Ingenieria Basica

Listado Tipico De Productos Por Disciplina (Entregables) De
Ingenieria Basica
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MAXIMA AUTORIDAD SUPERVISOR / LIDER DE LA EQUIPO TECNICO DE
FASE DEFINIR / ORP FASE DEFINIR TRABAJO MESA DE TRABAJO AUTORIZADOR
- PRECISAR ALCANCE Y ELABORAR
REVISAR INFORMACION Y INGENIERIA BASICA. REALIZAR
PREPARAR PEP CLASE I, GESTIONES PARA LA OBTENCION
RECIBIR, ~ REVISAR Y CONFORMAR EQUIPO DE AUTORIZACIONES
EVALUAR EL DSD2 TECNICO DE  TRABAJO. ADMINISTRATIVAS.
APROBADO Y  OTROS VALIDAR
FORMALIZAR LOs ANALIZAR RIESGOS >
DOCUMENTOS I OBIETIVOS.  ROLES v [T > PAQUETE DE
PROVENIENTES DE LA FASE RESPONSAEILIDADES DEL DESARROLLAR PEP CLASE Il DEFINICION?
CONCEPTUALIZAR. FIRMA Y EVALUAR GRADO DE DEFINICION,
DEVUELVE EL ACTA DE ETT. (PDRI / FEL) SOLICITAR ESTIMADO
ENTREGA IDENTIFICAR i DE COSTO CLASEII.
ORGANIZACIONES  SEGUN ESTABLECER GUIAS PARA EL
ALCANCE CONTROL DEL PROYECTO.

CONVOCAR MESA DE TRABAJO #5

v 4

ELABORAR Y VALIDAR
ESTRATEGIAS DE CONTRATACION
Y EJECUCION.

DESARROLLAR EL DSO.
ELABORAR EVALUACION Y
PREPARAR SOLICITUD DE
FONDOS.

CONVOCAR MESA DE TRABAJO # 6

VALIDAR
ESTRATEGIAS Y
PAQUETE DE
AUTORIZACION?,

Y

ELABORAR DSD3.
CONVOCAR MESA DE TRABAJO #6| |

v

INCLUIR RECOMENDACIONES Y/O
COMENTARIOS.

PREPARAR ENTREGA.

VALIDAR EL
DSD3?

REVISAR
VALIDAR DSD3 Y
DOCUMENTOS
DE LA FASE

APROBAR DSD3
Y

DOCUMENTOS
DE LA FASE?

Y

PREPARAR LA ENTREGA DEL
DSD3 Y DOCUMENTOS
ASOCIADOS A LA FASE.
ELABORAR ACTA DE
ENTREGA DEL PROYECTO A
LA SIGUIENTE FASE

REVISAR
VALIDAR DSD3 Y
DOCUMENTOS
DE LA FASE

r———————a"
LLENAR Y FIRMAR EL AFTA S]AF%%'EF';ARE?
(PEDECISION 1 PROYECTO?
INCLUIR
RECOMENDACIONES  Y/O
COMENTARIOS. <
PREPARAR ENTREGA |
INFORMAR A TODOS LOS
INVOLUCRADOS Y g
ARCHIVAR
ENTREGAR A LA MAXIMA
AUTORIDAD DE LA FASE v
IMPLANTAR EL DSD3 Y LA FIRMAR EL DSD3, EL ACTA
DOCUMENTACION » DE ENTREGA Y ACTA DE
ASOCIADA. DECISION.
INFORMAR RESULTADOS A
ORP Y ACE.
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ANEXO 2 TABLA DE ACTIVIDADES FASE DEFINIR

FASE: DEFINIR

ENTRADA DE LA FASE:

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

RESULTADO DE LA FASE:

DEFINICION DEL PROYECTO

REVISION FECHA:

No. E

PAGINA: 1de3

MEJOR PRACTICA, NORMA PDVSA / NACIONAL /
ENTRADA / REQUISITOS PARA INTERNACIONAL, GUIA, ESTANDAR, SOFTWARE, RESULTADO DE LA ACTIVIDAD / ROIE)iSGi?\‘T;AICCI%A\NNgSES/
No. ACTIVIDAD / TAREA REALIZAR LA ACTIVIDAD / | PARA ELABORAR/REALIZAR LA ACTIVIDAD / TAREA
TAREA Y/O (PROVEEDOR) Yio Yio
(DOCUMENTO DE CALIDAD Y/O LISTA DE (INDICADOR PROCESO) E R p | A
VERIFICACION)
D1 Fase: Definir
Objetivo: Desarrollar el paquete de Definicién del
Proyecto
1 Precisar el alcance y elaborar la ingenieria basica: Ingenieria conceptual del | GGPIC fase definir: Precisar el alcance y elabo- | Ingenieriabasica del proyec-
A. Validar el equipo de trabajo proyecto. rar el disefio basico. to.
B. Formalizar objetivos, roles y responsabilidades . . Remy Tl .
. PieEeT Gl 6 Moo (EEisles y (EEs) Zﬂlnuta mesa de trabajo No | GGPIC, Ap(:)nd!ce D, Anexos: D.1y D2
D. Verificacién de la alineacion del proyecto con los objetivos corporativos . GGPIC, Apéndice M, Anexo M.1: Practicas de
E. Actualizar estructura desagragada de trabajo (EDT) DSD2 aprobado. valor agregado.
1% (REWEETy (2 [58) GID CRIBUIEIes 63 2 TRl (e GGPIC, Apéndice M, Anexo M.2: Ingenieria de
G. Preparar la planificacién técnica de la ingenieria basica valor.
H. Establecer lineamientos para la preparacién de computos métricos : . .
I. Desarrollar la ingenieria basica GGPIC, Apéndice M, Anexo M.3: Analisis de
J. Aplicar criterios de ingenieria de riesgos (Hazop, APP, ACR, otros) constructibilidad.
I AYATeET? Gillziles 6L (HERiEiln ETiEntEl (FAS; Ay eies) . (*) Modelo de la planificacién técnica de la inge-
L. Aplicar practicas de incremento valor VIP y/o revisar disefio aplicando crite- ieria basi
rios de constructibilidad, mantenimiento, operacién, ingenieria de valor, nieria basica.
QS 5 . (*) Modelos de criterios de disefio.
M.Realizar gestion de materiales y equipos de LTE y miscelaneos % . A .
N. Elaborar estimado costos Clase Il (SOLO CUANDO APLIQUE) ( ) GUI.aS de-reqwsnos en materias de SHA en
0. Generar solicitud de pedido (SUJETO A PRESUPUESTO APROBADO) Hazop; APP; ACR.
P. Elaborar la lista de documentos de la ingenieria de detalles (*) Guias de tipOS de estudios de riesgos de pro-
Q.Realizar y completar: gestiones y/o estudios ambientales yectos.
R. Realizar y completar otras gestiones de permiseria ” q .z
S. Desarrollar Plan de Aseguramiento Tecnoldgico (Si aplica) ( ) M,OdEIO pf':ll’a la _COFSOII’dQCIon de la documen-
T. Preparar y convocar reunién mesa de trabajo No.5 tacion de la ingenieria basica.
U. Consolidar la documentacién de la ingenieria basica GGPIC fase definir. Desarrollar el Plan de Ase-
guramiento Tecnoldgico.
Mesa de trabajo No 5.
2 Analizar los riesgos: Identificacionde riesgos. | GGPIC fase definir: Analizar los riesgos. Resultado del andlisis de
A. Evaluar / cuantificar riesgos de costo y tiempo A Aliqi riesqo.
B. Realizar andlisis de costos — beneficios — riesgos (SOLO CUANDO GGPIC A%elr:jdlge M Anexo M.3 Analisis de g
APLIQUE) Constructibilida
C. Establecer acciones para mitigar riesgos de costo y tiempo del proyecto e
incorporar al PEP
SIGLAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES ROLES
E EJECUTAR
R REVISAR
P PARTICIPAR
| INFORMAR
A APROBAR
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ANEXO 2 TABLA DE ACTIVIDADES FASE DEFINIR (Cont.)

FASE: DEFINIR

ENTRADA DE LA FASE:

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

RESULTADO DE LA FASE:

DEFINICION DEL PROYECTO

REVISION FECHA:

No. E

PAGINA: 2de3

MEJOR PRACTICA, NORMA PDVSA / NACIONAL /
EnTRADA  REQUISITOS pARA | TERNACIONAY, CUIR, ESTANDAR, SORTWARE, || RESULTADO BELAACTVOAD | g gGioes
No. ACTIVIDAD / TAREA REALIZAR LA ACTIVIDAD / 7S Yo
TAREA Y/O (PROVEEDOR)
(DOCUMENTO DE CALIDAD Y/O LISTA DE (INDICADOR PROCESO) E R P | A
VERIFICACION)
D.1 Fase: Definir
Objetivo: Seleccionar la(s) opcion(es) preferida(s) /
Solicitar fondos para obtener un estimado Clase I
3 Desarrollar en detalle plan de ejecucion del proyecto (PEP) Clase II: Plan de ejecucion del pro- | GGPIC fase definir: Desarrollar en detalle plan | Plan de ejecucion del pro-
A. Validar objetivos del proyecto : yecto (PEP) Clase IV. de ejecucion del proyecto (PEP) Clase II. yecto (PEP) Clase II.
B.gescnblr premisas a considerar en programacion del desarrollo del proyec- GGPIC, Apéndice D, Anexo D.5: Descripci()n
C. Elaborar estrategia de ejecucion / contratacion contenido del PEP.
D. Elaborar cronograma Clase Il del proyecto GGPIC, Apéndice D, Anexo D.6: Comparacion
E. Elaborar curva planificada fisica de contratos.
F. Elaborar curva planificada financiera L .. e .,
G. Elaborar PEP clase II GGPIC, Apéndice M, Anexo M.5: Clasificacion
de programas de ejecucion.
(*) Lineamientos de Planificacion y Gestion.
4 Evaluar grado de definicion del proyecto: Ingenieria basica del pro- | GGPIC fase definir: Evaluar grado de definicion | Informe de PDRI.
A. Elaborar PDRI yecto. del proyecto.
GGPIC, Apéndice D, Anexo D.4: PDRI Project
Definition Rating Index.
5 Elaborar el estimado de costo Clase Il Estimado de costo Clase | GGPIC fase definir: Elaborar el estimado de | Estimado de costo Clase II.
IV. costo Clase |II.
Ingenieria basica del pro- | GGPIC, Apéndice M, Anexo M.4: Clasificacion
yecto. de estimados de costos.
Indice del PDRI del pro- | (*) Lista de documentos para la preparacion del
yecto. estimado.
6 Establecer guias para el control del proyecto Plan de ejecucién del pro- | GGPIC fase definir: Establecer guias para el | Estructura para el control del
A. Establecer estructura de control de la fase implantar yecto (PEP) Clase II. control del proyecto. proyecto en la fase implan-
tar.
SIGLAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES ROLES
E EJECUTAR
R REVISAR
P PARTICIPAR
| INFORMAR
A APROBAR
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ANEXO 2 TABLA DE ACTIVIDADES FASE DEFINIR (Cont.)

FASE: DEFINIR

ENTRADA DE LA FASE:

CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO

RESULTADO DE LA FASE:

DEFINICION DEL PROYECTO

REVISION
No. E

FECHA:

PAGINA: 3de3

ENTRADA / REQUISITOS PARA

MEJOR PRACTICA, NORMA PDVSA / NACIONAL /
INTERNACIONAL, GUIA, ESTANDAR, SOFTWARE,
PARA ELABORAR / REALIZAR LA ACTIVIDAD / TAREA

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD /

ROLES PARTICIPANTES /
ORGANIZACIONES

No. ACTIVIDAD / TAREA REALIZAR LA ACTIVIDAD / 7S Yo
TAREA Y/O (PROVEEDOR) (DOCUMENTO DE CALIDAD Y/O LISTA DE (INDICADOR PROCESO) E P | A
VERIFICACION)
D.2 Fase: Definir
Obijetivo: Preparar el paquete para la autorizacion del
proyecto
1 Revisar evaluacion para solicitar fondos Lineamientos de finanzas | GGPIC fase definir: Revisar evaluacion para so- | Evaluacion econémica defi-
A. Recopilar informacion para evaluacion econémica del proyecto para la elaboracion de pre- | licitar fondos (propios / financiamiento). nitiva de la opcion seleccio-
B. Preparar hoja resumen de propuesta (HR) supuestos de inversion . AR el nada
C. Calcular los parametros de rentabilidad del proyecto p ’ MAEP: Modelo para el analisis economico del ’
D. Documentar evaluacion econémica del proyecto Estimado de costos Clase | proyecto.
I. SEE: Sistema de evaluacién econémica.
Horizonte econémico.
2 Revisar evaluacion para solicitar fondos Evaluacién econémica de- | GGPIC fase definir: Preparar documentacion | RTE.
A. Preparar Documento Soporte de Decision DSD3 finitiva. para aprobacion. DSD3 para aprobacion.
B. Preparar y convocar reunién mesa de trabajo No 6 GGPIC. Apéndi D A D.3: Gui
C. Someter DSD3 y solicitar fondos para la fase implantar . , Apendice D, Anexo D.s: Gula prepara-
cion del RTE.
(*) Modelo de DSD3.
Reunién mesa de trabajo No 6.
SIGLAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES ROLES
E EJECUTAR
R REVISAR
P PARTICIPAR
| INFORMAR
A APROBAR
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ANEXO 3 DIAGRAMA DE FLUJO MESAS DE TRABAJO — FASE DEFINIR

I’ ——————————— B " T B
| ORP / MAFD ! Lider / ETT ! ORC ! Mesas de '
| | | | Trabajo |
, | | | |
|/ Recibe de MAFC toda la I | | |
| documentac.del proyecto. | * | | |
| \Designa Lider l DesignaIntegrantes ETT. l l :
I | Identifica a participantes /organizac. | | |
D | | involucradas. (Mesas) | | Valida: Paquete |
| »| Desarrolla el Paquete de Definicion > Asegura de Definicion del |
E| | I”'| del Proyecto: [ Calidad Proyecto |
F | | +Desarrollo Ing Basica. | | |
| | I ]+ Andlisis de Riesgo. | | |
N l I ]+ PEP Clase Il, Grado de Definicién. I I |
| : l + Estimado Clase || I I |
|
R| | | |
| I I
| v v |
| ! Prepara paquete para autorizacién ! ) |
I I :
| | del Proyecto: Asegura Valida: Paquete |
| + Revisar eval. para sol. fondos > ; para autorizacion |
| | + Elaborar DSD3 Calidad | def proyecto |
| | | |
! | | |
|
I | | | |
DR I I I n I
7 | | | |
i ' ' | DSD3 |
' | | | |
M| |
Pl I I I I |
Ll ! | | |
I I I I |
Al | | | :
N | I I I I
il | | | |
Al | | | |
R | I I I i

Leyenda:

MAFD:
ORP:
ETT:
ORC:

Méaxima Autoridad de la Fase Definir

Organizacidon Responsable de la ejecucién del Proyecto

Equipo Técnico de Trabajo
Organizacion encargada de Aseguramiento/Control

Mesas de Trabajo: Equipo multidisciplinario y multiorganizacional

de Calidad
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ANEXO 4 INFORMACION NECESARIA PARA PREPARAR LA
ESTRATEGIA DE EJECUCION / CONTRATACION

Do, Ma:
Definicién y Desarrollo R evizion Fecha
Informacion Necesaria para Preparar la Estrategia de :
. e ‘s Pagina1de 2
Ejecucion / Contratacion

Mombre del Provedo: Elaborador: Fecha:
D jani TACan:
D ezcripcion del Documento: R evizor: Fecha:
Documento Mo Revision Mo
HEl'l[_]. Descripcion Elah. | Rev. Motas

=e dispone de la informacion necesaria para preparar la estratedia de
gjecucion fcortratacion:

1 Provecto.
1.1 Mombre de provedo.

2 Paticulares de la compania.
21 Qrgani Zacion patrocinante.

2.2 Proposito, objetivos, filozofia.

2.3 Corfidencialidad del provedo.

24 Alimertacion § productos.

25 Econamias del proyecto.

26 Presupuesto vapropiacion de fondos.

27 Fuentes de financiamisnto.

248 Compromizos de mercado Fventas.

29 Fendimientos operadionales.

210 Incerntives fintercambiabilidad costo ytiempa.

211 Ctroz incentivas Fintercambiahilidades (trade offs),

212 Plartaz v otroz provectos eninterfases.

213 | Topicos deinterés priotitario para la compania.

3 Ambierte de contratacion f ejecucion

31 Mercado de contratistas.

32 Mercado de proveedores.,

3.3 Particularidad de la construccion local.

34 Capacidad Fdizponikilidad de contratiztas v suboontraistas.

Hotas:
er paginas3 de T9de la GGPIC).

Ingricciones

. En laz cazillaz Elab.Rev. El elabarador v el revsor de la lista de Werificacion deberan colocar S =i la
informacion es correcta, N 5 no lo ez v HA enlos casos gue no apligue |a informacion escrita.

[I. La persona gue elabora |a lista debe werificar gue todos los renglones. Cuando el Revizor ez el Lider de
Dizcipling o el Supersvizor de Ingenieria, tiene la potestad de seleccionar loz rendones a ser resisacdos,
colocando una rayva en la columna Rev. Del rendldn que no seleccione.

. |Hilizar en blanco para induir nuesos renglones de verificacion gue apliguen al documerto gue este siendo
resisado.

I%.  Manrtener edta lizta en el archivo del provecto o adjuntar: al documenta, al paguete de documentos o al plano
gque ha zido revisado.
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ANEXO 4 INFORMACION NECESARIA PARA PREPARAR LA
ESTRATEGIA DE EJECUCION / CONTRATACION (CONT.)

DOC Mo
Definicién y Desarrollo R ewision Fecha
Informacion NEi_:Eﬂarl_*{l para Preparﬂ_r'la Estrategia de ETTE
Ejecucion / Contratacion

Mombre del Proveda: Elaborador, Fecha:
Drganizaci dn:
D escripcion del Documerto: Fewvizar Fecha:
Documento Mo Fevizion Mo
Reng. Descripcion Elab. | Rew. Notas

35 Fequetim ientas § pemmizos gubemamentales.

36 Congideraciones sobre impuestos,

a7 Fequetim ientas locales.

3.4 Rigsgos poco Usuales.

4 Deszchipcion del provedo.

4.1 Particularidades del provecto Fplanta.

42 Tecnologia.

43 Dizefio basico.

4.4 Dizponibilidad de ezspecificadiones.

4.5 Eztimado de cogo del provedo.

46 Cronograma de ejecucian del provedo.

47 Actividades en paso critico.

43 Alcance de los servicios contratados.

4.4 Fecurzos propios & uWilizar.

Hotas:
(“er paging 53 de 73 de la GGPIC).
[(Cuando laz notas superen ede espacio, anexar una hoja a la Lida e indicar, "ver Natas en la hoja anexa™

Ingructiones

l. En laz casilas Elab.Rev. el elaborador v el revisor de la lista de “Wetificacion deberan colocar: S s la
informacion es correcta, N zi no lo ez y HA en o= casos gue no apligue |a informacion escrita.

[I. La persona gue elabora la lista debe wetificar gue todos los renglones. Cuando & Revsor es el Lder de
Dizcipling o el Supervizor de Inoenietia, tiene la potestad de selecciorar oz renglones & ser resizados,
colocando una raya en la columna Rev. del rengldn que no seleccione

. |Hilizar en Hanco para incluir nuesos rendglones de verificacion gue apliguen al documento Que este siendo
resizacdo.

I%. Manrtener esta lizta en el archivo del provecto o adjuntar, al documento, d paguete de documentos o al plano
gque ha sidorevisado.
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ANEXO 5 LISTADO TiPICO DE LA ESTRATEGIA DE CONTRATACION

DoOC, Mo
Definicion y Desarrollo Revision Fecha
Contenido Tipico de la Estrategia de Contratacion Fagra T de

Mombre del Provedo: Elaborador: Fecha:
Qranizac an:
D escripcion del Documerto: Fevizor: Fecha:
Documenta Mo Fevigion Mo
ng. Descripcion Elah. | Rew. Motas

El documento que resume |la edrategia de contratacion tiene el
siguiente contenico:

Fezsumen gectivo.

Propdsito de la estratedgia del plan estratégico de contratacian.

Principioz v poliicas de la contratacion.

Descripcion v antecedentes del provecto.

Enfoque preferido de contratacion.

Opoiones vishles de contratacion.

Organi zacdion general del provedo Finerfazes con el contrata.

Cronograma [ hitos § lista de puntos de accidn.

Fecurzos de la compania.

Mercado de contratistas.

Conzsideraciones sobre Hesgos va. responzabilidades.

Conzideraciones sobre costo v tiempo de gjecucian.

Incertivos f penalidades.

Areaz de preocupacion ! Medidas eventuales.

e s e e e = e R A L R R D

Procedimientos de contratacion.

Lita de corratistas a contacdtar para comenzar el proceso de

16 preselecsdn.
17 Carta, télex o fax para loz cortratistas de la lista.
18 Criterioz de preselecdon de contratiztas.

19 Feviziones faprobadones f respaldos.

Hotas:
(“er paging 54 de T9de la GGPIC).
[(Cuando laz notas superen ede espacio, anexar una hoja a la Lida e indicar, "ver MNatas en la hoja anexa™

Ingructiones

l. En laz casilas Elab.Rev. El dshorador v el revisor de la lista de Wetificecion deberdn colocar: S S la
informacion es correcta, N zi no lo ez y HA en o= casos gue no apligue |a informacion escrita.

[I. La persona gue elabora la lista debe wetificar gue todos los renglones. Cuando & Revisor es el Lider de
Dizcipling o el Supervizor de Inoenietia, tiene la potestad de selecciorar oz renglones & ser resizados,
colocando una raya en la columna Rev. Del rendgldn gque no seleccione.

. IHilizar en Hanco para incluir nuesos rendlones de verificacion gue apliguen al documento que este siendo
resizacdo.

I%. Manrtener esta lizta en el archivo del provecto o adjuntar, al documento, d paguete de documentos o al plano
gque ha sidorevisado.
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ANEXO 6 CONTENIDO TiPICO DEL PAQUETE DE DEFINICION

DE PROYECTO

Definicion y Desarrollo Doc. M
. Reszion Fecha:
Fase Definir 0

Contenido Tipico del Paquete de Definicion de Proyecto |Pédinal de2

Maombre del Proyecdto: Elabar ador: Fecha:
| Crrggani zacion:

Descripcion del Documento: Revisor: Fecha:
Docutmento M Rewision M°

Reng. | Descripcién

Elah. Rew. Motas

Bases de Disefio

Descripcion del proceso

Filogofia de Qperacidn y Control

Balance de Materia v Energia (thoja de datos de corrientes)

Hojas de datos equipos de procesos

Lista de lineas

Lista de equipos

Reguerimientos de catalizadoresy guimicos

Reguerimientos de servicios industriales

Sisterma de alivio

Criterios de disefio

Caonsideraciones de Toxicidad

Diagramas de Blogues del Proceso

Diagramas de Flujo del Proceso

Diagramas de Tuberias e Instrumentacidn

Irmplantacion de Equipos (Plot Plan)

Lista de Conediones a instalaciones existentes (Tie-ins)

Indic e de [nstrumentos

Hojas de Especificaciones de Instrumentos

Lista de vakulas y accesorios

Eztudio de lmpacto Ambiental

— —— ] — ] — — ] — ] — | — ] —
il B 1 e e e =t ] el e P e e =1 =1 ] =T T RSN PR DR B

Analisis de Riesgos Operacionales
a.  SIL (Safety Intedrity Lew el
h. Estudio Hazop

23 Eztudio de Suelosy de Drenajes

24 Analisis de Constructibilidad

MOTAS:

Levenda: Colocar S & cumple [ es ooredta ! fue verficado festd Ok, N Sinolo ez v NA cuando no apligue
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ANEXO 6 CONTENIDO TiPICO DEL PAQUETE DE DEFINICION

DE PROYECTO (Cont.)

Definicion y Desarrollo Dioc. M°:
. Reszion Fecha:
Fase Definir 0

Contenido Tipico del Paquete de Definicion de Proyecto |Fégina2de 2

Mombre del Provedo: Haboradar: Fecha:

| Crgpani Zacian:

Drescripoion del Documento: Revizor: Fecha:
Documento M Resizion M

Rengd. | Descripcién Elab. | Rev. | Notas

26 | Idertificacion de Patentes, licencias o tecnologias
26 | Analisis Costo'Beneficio/Riesgo
27 | Especificacion de equipos de largo tiempo de entreda
28 | Descripcian del Alcance de los trabajos Ciiles
29 | Descripcian del Alcance de los trabajos Mecanicos
30 | Descripcion del Alcance de los trabajos Electricos
31 Descripcion del Alcance de los trabajos de Instrument acian
32 | Diagramas Unifilares
33 | Lstade motores electricos
34 | Clasificacion de Areas
35 | Diagrama de Flujo Metaldrgico
36 | Sisterna de Proteccian Contra incendio (Deteccidn, alarma y
extincian
a7 | Sisterna de parada de Emerdencia
38 | Control de Corrosidn y Proteccion Catodica
39 | Clasfficacion de areas a Prueba de F uega (Fire-Proofing)
40 | Computos metricos
41 Planos preliminares de ruteo de tuberias vy canalzaciones
42 | Guias de Operacion
43 | Memarias de Calculo
44 | Informe PDRI
44 | Informe [ngenieria de Valor
4F | Estimado de Costos, Clase ||
47 | Analisis de riesgos {costos y tiempa)
48 | Plan de Ejecucidn del Proyvecto Clase I
49 | Plan de Aseguramiento Tecnoldgico
MOTAS:

Levenda: Colocar S & cumple f es corvecta £ fue verificado £ estd Ok, N Sinoloes v NA cuando no apligue
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ANEXO 7 LISTADO TIPICO DEL PAQUETE DE AUTORIZACION
DE PROYECTO

Do Mo
Definicién y Desarrollo R evizion Fecha

Contenido Tipico del Paquete de Autorizacion del Proyecto Figral ded
Mombre del Provectao: Elaborador, Fecha:
Droyani Zaci dn
D escripcion del Documento: Fewvizar Fecha:
Documerto Mo Fewision Mo
ng. Descripcion Elah. | Rew. Motas

1 El cortenido de la presentacion para solicitar la aprobacian, contiens

|0 siguiertes aspedos:

Propdsito del proyecto.

1.2 hicacion geografica.

1.3 A cance del trabajo.

14 Eztrategia de ejecudion.

1.41 Plan de cortratacian.

142 | Cronograma de ejecucion.

15 E=timados de costos,

15 Ewduacion econdmica.

161 Premizss consideradas.

162 | Analisiz deriesgo.

163 | Resultados findicadores.

1.7 Laminaz de soporte.

2 Fezumen tecnico econdmico (RTEY:

3 Informacion de soparte:

31 Uhicacion del proyecta.

32 Artecedertes v objdivo.

3.3 Fequerimientos v necesidades del diente.

331 | Discusidn de los objetivas del proyvedo.

332 | Aternativas de solucon.

3.3.3 | Fazones para la zeleccion de la atemativa recan endada.

Hota=s
er paginas de 75 a 77 de 79 v el Anexo 0.3 del &péndice D, paginas de 9 a 31 de 100 de las GGPIC).
Cuando laz notas superen este espadio, anexar una hojaa laliga e indicar: "ver Natas en la hoja anexa™).

Ingrucciones

l. En laz cazilaz Elab.Rew. El elaborador v & revisor de la lista de Werificacion deberdn colocar § s la
informacion es correcta, N = no lo ez v HA en o= casos gue no apligue |a informacion escrta.

II. La persona gue elabora la lista debe werificar gue todos los rengones. Cuando el Revisor es el Lider de
Dizcipling o el Supervzor de Ingerigria, tiene la potestad de selecconar los renglones & ser resizados,
colocando una raya en la columna Rev. Del rengldn que no s8leccions.

. Hilizar en blanco para indur nuesos renglones de verficacion gue apliguen al documento que este siendo
resizaco,

I%. Manrtener edta ligta en el archivo del provedo o adjuntar, al documento, al paguete de documentos o al plano
gque ha sido revizado.
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ANEXO 7 LISTADO TIPICO DEL PAQUETE DE AUTORIZACION
DE PROYECTO (Cont.)

Do Mo
Definicion y Desarrollo R evizion Fecha
Contenido Tipico del Paguete de Autorizacion del Proyecto Fignadded
Mombre del Provedo: Elaborador: Fecha:
Qrgani TACAn:
Desctipcion del Documento: Fevizor, Fecha:
Documento Mo R enizion Mo
HEl'l[_]. Descripcion Elah. | Rew. Motas
Trabajo & ser desarollado - Dizcusion del resumen del alcance del
34 i i
rebaja.
35 Riesgos mayores.,
36 Idertificacion de loz riesgos mavares v la disousion de camao
: reducidas v controlarlos.
37 Fondos.

3.7 Costo de capital esperado v precizion del egimado.

372 | Perfil de dezembolzoz aruales esperado.

3.70.3 | Dizcuzion delas provigsiones de presupuesto capital.

3.8 Justificacion econdmica.

3.81 Analiziz irandero v comparacion con oz regquetimientos minimas.

382 Analiziz de zenzihiidad finandera para cubir las stuadones de
- riesgos mayores del negodio.

39 Efedtos de capacidad.- Discusion de |la capacidad pressnte v la
: planificada v la fecha en la cual egars disponible.

310 Efedosz de la calidad del producto.- Discuzion de los cambios de la
] calidad v la forma del producto cono un resultado del provecto.

Conzideracdiones de sdud, zequridad v de ambiente - Aitidparse a las
311 gituaciones concerniertes con oz agpedos del sequridad, salud vy
ambiente.

312 Fequerimiertaz de mdetia prima v suminigdros- Lga de las
] necesidades o cambioz en oz reguerimientos.

Hotas:
ver pagiras de TS a 77 de 79 v e Anexo 0.3 del Apéndice D, paginas de 98 31 de 100 de las GGPI C).
Cuando laz notas superen este egpacio, anexar ura hoja a la Lista e indicar, "ver Matas enla hoja anexa™).

Insthucciones

En la= casilas Elab.Rev. el daborador v el revisor de la lista de Werificacion deberan colocar § s la
informacion es correcta, N 5 no lo ez y HA en los casos gue mo aplioue s informacian escrita.

La perzora gue elabora |a lista debe verificar oue todos los renglones. Cuando el Revisor es el Lider oe
Dizcipling o el Supervizor de Inoenietia, tiene la potestad de seleccionar oz renglones a ser revisados,
colocando una raya enla columna Rev. del renglon gue no selecdone.

| Hilizar en Wanco para incuir nuesyos renglones de velificacdon gue apliquen al documento gue este siendo
rexvisacdo.

Martener esta lizta en el archivo del provedo o adjuntar, al documento, d paguete de documentos o al plano
gque ba sido resizado.
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ANEXO 7 LISTADO TIPICO DEL PAQUETE DE AUTORIZACION
DE PROYECTO (Cont.)

Do, N_u:u_.:
Definicion y Desarrollo R evizion Fecha

Contenido Tipico del Paquete de Autorizacion del Proyecto Fagine 5 0 4
Mombre del Provecto: Elaborador, Fecha:
Organizacion:
Dezcripcion del Documenta: Fevizar, Fecha:
Documento Mo Fevision Mo
Reng. Descripcion Elah. | Rev. Motas

3173 Fequerimiertoz de labor.- Lita de laz necesidades o cambios de las

' necesidades.

Feqguerimiertos de zervidio.- Ligta de laz necesidades enerdia, agua

314 I
Y COMUNICAC0Nes.

315 Otroz requerimientos.

3151 M artenim iento.

3152 | Invedigacion v desarrallo.

3153 | Servidos de informadion v computacion.

3154 | Miscelaneos.

316 Ohzervadones- Disouzion de las pricridades del proyvedo.

37 Alcance del provedo.

3171 | Descripoon general.

317.2 | Fecha de com pletacion mecanica.

318 | Discusion detallada de los siguiertes aspectos

3181 | Ingenieria y congruccon.

3182 | Edficacones.

3183 | Ohras cviles.

3184 | Ecuipos.

3185 | Tuberias.

3186 | Aislamiento.

3.18.7 | Instalaciones eléctiicas.

Demolicion de  instalaciones provisionses o uzo del maters

4188 zobrante.
31889 | Otras provisiones.
Hotas:

(“er paginas de 75 a 77 de 79y el Anexo D .3 del Apéndice D, paginas de 9 8 31 de 100 de las GGPIC).
[(Cuando laz notas superen ede espacio, anexar ura hoja a la Lista e indicar, "ver Matas en la haja anexa™.

Ingrucciones

l. En laz cazilaz Elab.Rev. el elaborador v el revisor de la lista de “etificedon deberan colocar S S la
informacion ez correcta, N =i no o es v HA en [0z casos gque no apligue |a informacidn escrita.

[I. La perzona gue elabora la liga debe wverificar gue todos oz renglones. Cuando el Revisor e el Lider de
Dizciplina o el Supervzor de Ingenieria, tiene |l potestad de selecciorar los renglones & ser resdsados,
colocando una raya en la colum na Rev. del rendgldn gque no seleccione.

. IHilizar en blanco para incluir nuevos renglones de verificacidn gque apliquen al documento gue este siendo
resisacdo.

I%.  Mantener edta ligta en & archivo del provedo o adjuntar: al documenta, al paguete de documentos o al plana
dque ba zido revizado.
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ANEXO 7 LISTADO TIPICO DEL PAQUETE DE AUTORIZACION
DE PROYECTO (Cont.)

DOC Mo
Definicion y Desarrollo R evizion Fecha
Contenido Tipico del Paquete de Autorizacion del Proyecto Figrm dde d

Mom bre del Provedo: Elaborador: Fecha:
Q&N Tac an:
D escripcion del Documento: R evizor: Fecha:
Documento Mo Fevizion Mo
Reng. Descripcion Elah. | Rew. Motas

519 Fonn o de aprobadones.

390 Edimado de cogto dasze [l del provecto gue muestre el egdimado de
: labor v de materiales.

3 21 Cronograma  del  provedo mogrando  hitoz daves. Fecha de
' completacidn mecanica v fecha de dsponibilidad del producto.

Flanoz ezquemdicos del provedo. Diagrama de flujo de procesn,
3.22 S ) ¥ i
pano de ubicadon v plano de implartacion de equipos.

323 Perizologia (ambiental, congrucdon, etc.).

3.24 Fequetimiertos de fuerza-hombre,

3.25 Plan de gerencia de materiales.

4 La informacion de soporte forma parte del archiva del provecto.

Hotas

er paginas de 75 a 77 de 79 v el Anexo 0.3 del &péndice D, paginas de 9 a 31 de 100 de las GGPIC).
(Cuando laz notas superen ede egpacio, anexar una hoja a la Lida e indicar:. "ver Naas enla hda anexa™.

Ingrucciones

l. En laz caszilas Elab.Rev. & elaborador v el revisor de la lista de Wetificecion deberan colocar: S = la
informacion es correcta, H = no lo ez y HA en los casos gue no apligue |a informacion escrita.

[I. La persona gue elabora la lista debe verificar gue todos los renglones. Cuando el Revisor es el Lder de
Dizcipling o &l Supervzor de Ingenietia, tiene la potegtad de seleccdonsr los rendores & ser resizados,
colocando una raya en la columna Rey. del rendgldn que no seleccione.

. IHilizar en blanco para induir nuesyos renglones de verificacion gue apliguen al documento que este siendo
resizacdo.

I*. Manrtener esta lizta en el archivo del provedo o adjuntar: al documenta, al paguete de documentas o al plana
gque ha sido revizado.
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ANEXO 8 LISTADO TIPICO PARA PROPUESTA (INSUMOS) DE

INGENIERIA BASICA

Definicion y Desarrollo Doc. %L
.. Revisidn Fecha:
Fase Definir 0
Contenido Tipico para Propuesta (Insumos) de Ingenieria | Pagira 1de
Basica

Mombre del Froyecto: Baboradar: Fecha:
Organizacidn:
D escripeion del Documenta: Fanizaor: Fecha:
Documents N Revision M® :
Reng. Descripcion Elab. |Rev.| Hotas

El paguet e alcancelidizeno tiene el siguiente contenido:

1 Definicion del alcance.
1.1 Fezumen del alcance del proceso.,
1.2 [Filozofia de dizefio de laz ingtalaciones.
2. Bazes de dizefio.
2.1 Zeneral.
2.2 Capacidad de la planta.
23 | Alimentacion; flujofcomposician.
24 Rendimientos de disefio v varianzas.
2.5 Corfientes de productos fujo.
26 Fador de zervicio asumido.
27 Condiciones digponibles del stio de planta.
28 |[Crterioz econdmicos.
3. Materiales de construccian.
4. FPlanoz de planta.
4.1 Diagramaz de hlogque o de planta  fipicoz  (Dimensiones
aproximadas).
42 Planos de planta preliminares (especificos).
o Ambiente .
2.1 Descripcion de afluentes.
5.2 Ingalaciones de tratamiento.
G. Diagram az de tuberda v contral .
.1 P&l D tipicos.
6.2 PEID preliminares.
v, Ezpedficaciones generales.
71 Estandares del duefio.
7.2 Ezpedficaciones del provedo.
7.3 |Filozofia del provecdo.
74 Condiciones locales.
MOTAS:

Levenda: Colocar S zicumple ! ez correctal fueverificada s esta Ok, M Sinaloes w NA cuanda no aplique



../../index.html
../indice_mpic.htm
../indice_mpic.htm

PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | PDVSA PIC-02-03-01

Y REVISION| FECHA
’)X(‘ PDVSA FASE DEFINIR 0 | FEB.0B

Pagina 25

.Menu Principal indice manual indice volumen [fndice norma

ANEXO 8 LISTADO TIPICO PARA PROPUESTA (INSUMOS) DE
INGENIERIA BASICA (Cont.)

Definicion y Des arrollo Doc. H% L
. Reui=ion Fecha:
Fase Definir 0
Contenido Tipico para Propuesta(Insumos) de Ingenieria |Fagira zdeZ
Basica
Mombre del Proyeco: Baboador Fecha:
Organizacion:
Dezcripeidon del Documenta: Fawisor: Fecha:
Documernto N Revigian N :
Reng Descripcién Elab. | Rev. | Hotas
g Descripcion v carad e sticas del procesn.

a.1 Diagrama de flujo del proceszo o sistema.
8.2 |Procesamiento o dizefio especial .
8.3 | Condidones.

9 Filozofia de corfral .

1Ij. Fequerimiertos de catalizadaor.
11. | Reguerimientos de guimicos.

12. |REeguerimiertoz de  zervcioz  industiales, balance completo

edimado.
13. | Guias operacionales; arrangue, paradas, reaccion, regeneracian.
131 | General.

153.2  [Detallado.

14. | Consideradones de dizeno: Eguipos espedficos.

15. | Datozs de equipos.

151 [Ligta de equipos.
152 | Datos de proceso v operadionales por clase,

153 | Datos de disefio y disgramas del reador.

154 | Hojaz de datos de equipos por dase (induyve datos de diseno).

155 | Tuberia.

156 |Elementoz espedales.
157 | Espedfcadones de equipos.

16. | Diagrama presidntem perstura.

17. | Eledricidad; diagramas unifilares, Especificad ones.

18. | Paguete de dizefio para las instalad ones generales de |a planta.
181 | Cercado: Tipo de cercado, hajas de datos.

158.2 | Carrdteras v pavimertado Exdension, tipao.

18.3 | Movimiento de tierra: Descripoion, extension.

15.4 | Drenajes v doacas: Descripcion, especificacidn, plano de planta.

18.5 |Edificadones Planos de planta v espedficadones deschipgivas.

MOTAS:

Leyenda: Colozar 5 =i cumple f es correctad fue werificado f esta Ok, W Sino loes w MNA cuando no aplique
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ANEXO 9 LISTADO TIPICO DE PRODUCTOS (ENTREGABLEYS)

DE INGENIERIA BASICA

Definicion y Desarrollo Doc. &
Rewisidn Fecha:
Fase Definir 1
Contenido Tipico de Productos (entregables) de Ingenieria | Fegina 1de
Basica
Mombre del Proyects: Baborador: Fecha:
| Organizacion:
D ez cripeion del Documenta: Fewsor: Fecha:
D ocumernto N Revision M® :
R eng. Descrip.:iﬁn E lab. Rev. Hotas
El paguete alcancefdizefio contiene oz siguientes producos:

1. Metaz del provecto vde la faze.

2. Medicionez del provedo v de la faze.

3. Alcance detallado del trabajo.

4. E ztimado de costo detallado (Clasze ).

3. E structuracidn detallada del provecdo.

G. E structura de costos detallada.

7. D escripcidn detallada del proyvecto.

a. Diagramas preliminares de edificios.

9. Revizion de "HAZOP ",

10. E ztudio de maximaz pérdidas previzibles.

11. Liztaz de equiposz.

12. Planosde distribucidn de eguipos aprobados.

13. Diagramas de proceso v control (P &ID) aprobados.

14. E zpecificadones de equipos principales aprobados.

14, Lista de motares.

16. Lizta v cantidad de lineasz de tuberia.

17. Diagramaz unifilares aprobados.

18. Evaluacion de impacto & la comunidad .

19. Continuidad del equipo de provecto.

20. Cotizadones de equipos principales.

21. Catizaciones de sistemas de control distribuido.

22. Fedtransporte.
MOTAS:

Levenda: Colocar S zicumple £ ez correcta f fue verificado festa Ok, M Sinoloes w NA cuanda no aplique
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ANEXO 9 LISTADO TIPICO DE PRODUCTOS (ENTREGABLEYS)

DE INGENIERIA BASICA (Cont.)

Definicion y Desarrollo Lac. M
Rewvisian Facha:
Fase Definir 0
Contenido Tipico de Productos (entregables) de Ingenieria |Pagnaides
Basica
Maombre del Proyedo: Elabarador: Fecha:
| Crgpanizacion:
Desctipcion del Documento: Fevizor: Fecha:
Crocumernta M Rewizidn M® :
Reng. Des-::rip-:ién Elah. | Rev. | Notas

23, Contral de planos de ingenieria.

24, Solicitud de pemmisologia ambiental.

25, Requerimientos de servicios industriales.

2. Plan de gerencia del desermpefio.

2T Opciones de disefio consideradas v criteriog de la seleccion para

la ingenieria de valar.

28. Revisidn del proceso para la gerencia de riesgos.

29, Reguerimientos especiales de procura.

30. Plan preliminar de movilEacion de la construccion en patio a 13

planta e identificacion de regquerimientos de paradas.

a1, Estrategia de construccion/modularzacion.

32 Estratedia para seleccion de contratistasy contratos requeridos.

3. Matriz detallada de responsabilidades.

34 Manual de procedimientos del provecto.

a5, ldertificacion de estandaresy especificaciones a ser usadas.

3. Otros productos acordados por el equipo del proyvecto.
MOT A%

Levenda: Colocar § =i cumple f es correcta © fue vetiicado festa Ok, N Sinolo ez v HA cuando no apligue



../../index.html
../indice_mpic.htm
../indice_mpic.htm

\/
% PDVSA FASE DEFINIR

PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS | PDVSA PIC-02-03-01

REVISION| FECHA
0 FEB.08

Pagina 28

.Menu Principal indice manual

indice volumen

r_i'pdice norma

ANEXO 10 LISTADO TiPICO DE PRODUCTOS POR DISCIPLINA
(ENTREGABLES) DE INGENIERIA BASICA

DESCRIPCION DEL CONTENIDO:

PRODUCTOS POR DISCIPLINAS DE INGENIERIA BASICA

DOCUMENTO NUMERO
Ref.

FECHA

Disciplina General

Revision de la Ingenieria Conceptual

Memoria Descriptiva

Memoria de célculo, seleccion y especificacion de equipos

Lista de Materiales y Equipos

Solicitud de Pedido (SOLP)

Bases de Contratacion

Evaluacién Tecnoldgica

Levantamiento de informaciéon en Campo

Bases y Criterios de Disefio

Andlisis de Riesgos de Costo y Tiempo

Disciplina Procesos

Balance de Masa y Energia

Diagrama de Flujo de Procesos (DFP)

Filosofia de Operacion y Control

Diagrama de Tuberia e Instrumentacion (DTI de Procesos)

DTI de Servicios.

DTI de Sistemas de Alivio.

Sistemas de Alivio

Descripcion de Procesos

Requerimientos de Servicios Industriales

Hoja de Datos de Equipos de Proceso

Lista de Lineas

Hoja de Datos de Corrientes de Proceso

Cargas de Alivio de Mechurrio

Memoria de Calculo de Ingenieria de Procesos

Evaluacién de Equipos e Instalaciones Existentes

Lista de Equipos

Requerimiento de catalizadores y quimicos

Optimizacién de procesos e integracion térmica

Especificaciones técnicas de anodos
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Especificaciones técnicas de rectificadores

Especificaciones de construccion para sistemas de proteccion
catodica

Planos de detalles para sistemas de proteccién catddica

Estudios de prevencién de corrosién por CO; en lineas y
equipos de proceso

Estudio de prevencién de corrosion en el manejo de crudo

Revision de especificacién de procedimientos de soldadura

Planos y documentos a generar durante disefio de sistemas de
proteccion catddica

Seleccion de revestimiento y pinturas

Seleccién de materiales mecanicos

Elaboracién de procedimientos de soldadura

Diagrama de materiales (metallrgico)

Estudio de potencialidad corrosiva

Andlisis de ofertas técnicas de sistema de proteccién
anticorrosiva

Definicion de sistemas de proteccion anticorrosiva

Simulacion de procesos

Guias de operacion

Célculos hidraulicos

Listado de equipos mayores

Disciplina Mecanica

Plano de Implantacion de Equipos

Memoria de Calculo y Seleccién de Tuberias, Vélvulas y
Accesorios

Memoria de Célculo y Seleccién y especificacion de Bombas

Memoria de Célculo y Seleccion de y especificacion de
Compresores

Memoria de Célculo y Seleccion de y especificacion de
Accionamientos mecanicos

Memoria de Célculo y Seleccion de y especificacién de Turbinas.

Memoria de Célculo y Seleccion de y especificacién de Tanques.

Memoria de Célculo y Seleccion de y especificacion de
Intercambiadores de Calor.

Memoria de Célculo y Seleccion de y especificacion de
Recipientes a Presion.

Planos de Planta de Tuberias

Planos de Elevacion de Tuberias

Lista de Lineas.

Lista de Empalmes (Tie In)

Sistema Contra Incendio

Andlisis de Flexibilidad

Especificacion General de Equipos.

r_i'pdice norma
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Plano de Simbologia.

Catalogo Mecanico.

Diagramas de tuberias e instrumentacién

Plano de implantacion

de equipos

Plano de planta de tuberias

Plano de elevaciones de tuberias

Listado de lineas

Lista de materiales

Especificaciones de pintura

Especificaciones de revestimiento

Especificacion de materiales y tuberias

Célculo, seleccion y especificacion de:

— Hornos

— Calentadores

— Aire acondicionado y refrigeracion

— Calderas

Definicion optima de arreglo de equipos rotativos

Andlisis de ofertas técnica de equipos rotativos

Listado de equipos mayores

Disciplina Civil

Bases de Contratacion de Estudios Topograficos

Bases de Contratacion de Estudios Geotécnicos

Bases de contratacion levantamiento batimétricos

Seleccion del sitio de Implantacion

Memorias de Célculos Estructuras de Acero.

Bases y Criterios de Disefio Civiles.

Memoria de Célculo de Hidraulico.

Memoria de Célculo de Vialidad.

Requerimientos Basicos de Arquitectura.

Catastro

Permisos

Levantamiento topogréfico

Estudio geotécnico

Estudio hidroldgico e hidrométrico

Estudio impacto ambiental

Levantamiento informacién de campo

Movimiento de tierra

Vialidad

Sistema de drenajes de agua de lluvia

Sistema de drenaje de aguas contaminadas

Acueductos

Planos de remocion y demolicién

Estructuras de concreto
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Estructuras metalicas

Fundaciones de edificaciones

Fundaciones de equipos

Disefo hidraulico

Listado de equipos mayores

Disciplina Electricidad

Andlisis de Cargas Eléctricas

Disposicion de Equipos Eléctricos.

Memoria de Calculo General

Clasificacién de Areas Peligrosas

Especificaciones de Equipos

Hoja de Datos (Equipos Eléctricos LTE)

Diagrama Unifilar

Bases para la Contratacion del Estudio de Resistividad de Suelo

Sistema de Proteccién Eléctrica

Andlisis de Arranque de Motores

Memoria de calculo de lineas

Lista de Cables y Tuberia Conduit.

Plano de Simbologia

Sistemas de Proteccién Contra Descargas Atmosféricas

Canalizaciones Eléctricas

Andlisis de alimentacién eléctrica

Disposicion de equipos en ccm

Dimensionamiento centro control de motores

Ruteo de cables — fuerza y control

Especificaciones de equipos

Disefo lineas de transmision

Estudio de resistividad de suelos

Esquema de protecciones eléctricas

Estudio de cortocircuito

Estudio de arranque de motores

Estudio de flujo de carga

Listado de equipos mayores

Disciplinainstrumentacion

Memoria de célculo de instrumentacién

Especificaciones generales de instrumentos

Hoja de datos de instrumentos

Especificaciones generales de cables y tuberia conduit para
instrumentacion y control

Filosofia de control

Especificaciones del sistema de control
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Arquitectura del sistema de control

Plano de simbologia de instrumentacién

Especificacion del sistema instrumentado de seguridad (sis) de la planta

Filosofia de parada de emergencia

Especificaciones de sistema de parada de emergencia

Diagrama de causa y efecto

Especificaciones de controladores légicos programables

Especificaciones del sistema de deteccién de llama y gas combustible y
toxico

Especificaciones del sistema de deteccion y alarma contra incendio

Especificaciones del sistema de telecomunicaciones

Especificaciones de valvulas de seguridad y alivio

Hoja de datos de valvulas de seguridad y alivio

Especificaciones de valvulas de control

Hoja de datos de valvulas de control

Especificaciones de analizadores

Hoja de datos de analizadores

Especificaciones de placa orificio

Hoja de datos de placa orificio

Especificaciones de actuadores eléctricos

Hoja de datos de actuadores eléctricos

Especificaciones de actuadores neumaticos y/o gas hidraulicos

Hoja de datos de actuadores neumaticos y/o gas hidraulicos

Indice de instrumentos

Plano de canalizaciones eléctricas de instrumentos

Codificacion de instrumentos

Lista de sefiales entrada / salida

Célculo de requerimientos de aire de instrumentos

Plano de ubicacién de instrumentos

Plano de ubicacién de equipos en sala de control

Plano de simbologia de instrumentacién

Especificacion de paneles y consolas

Filosofia de parada de emergencia

Especificacion del sistema de parada de emergencia

Especificacion del sistema scada

Arquitectura sala de control

Especificacion de cables
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